

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru



АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШЭНЫГЪЭМРЭКІЭ
И МИНИСТЕРСТВ
Советскэр ур., 176, хь. Мыекьуанэ, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru

ПРИКАЗ

от 14.03.2021 № 493
г. Майкоп

Об утверждении регионального плана – графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Республики Адыгея обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- региональный план – график («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея (приложение 1);
- состав Регионального координационного совета, координирующего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Республике Адыгея (приложение 2);
- список муниципальных координаторов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Республике Адыгея и оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям Республики Адыгея (приложение 3).

2. Определить ответственным за реализацию регионального плана – графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных


организациях Республики Адыгея государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (Тхагова Ф.Р.).

3. Назначить региональным координатором реализации регионального плана – графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея начальника отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея Конову З.И.

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов обеспечить участие в обучающих мероприятиях учителей, работающих в начальной школе, которые с 1 сентября 2022 года будут работать в 1-х классах и учителей, преподающих на ступени основного общего образования, которые с 1 сентября 2022 года будут работать в 5-х классах.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея А.А. Журавель.

Исполняющий
обязанности
Министра



Е.К. Лебедев

**Региональный план – график («дорожная карта»)
по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея**

Приложение 1
к приказу МО и НРА
от «14» 03 2022 г. № 493

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
|--|--|---|--|--|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 1.1. | Определение организации – оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне | февраль 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров |
| 1.2. | Создание регионального координационного совета, координирующего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Республике Адыгея | февраль 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Создан и действует региональный координационный совет, координирующий введение обновленных ФГОС НОО и ООО в Республике Адыгея. Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации в Республике Адыгея |
| 1.3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленных ФГОС | ноябрь – декабрь 2021 г., февраль – март 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.4. | Проведение рабочих совещаний с подведомственными МО и НРА организациями по вопросам введения обновленных ФГОС | ноябрь-декабрь 2021 г., январь-май 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Определен перечень дефицитов, выявленных при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 1.5. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | декабрь 2021 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на всей территории Республики Адыгея |
| 1.6. | Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизацию их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей | декабрь 2021 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Сформирован список муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
| 1.7. | Проведение Министерством образования и науки Республики Адыгея, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | декабрь 2021 | МО и НРА, МОУО, руководители ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 1.8. | Организация участия педагогического сообщества Республики Адыгея в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март, апрель, май 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|
| 1.9. | Формирование региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | январь-февраль 2022 г. | МО и НРА, МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальной образований Республики Адыгея и к введению обновленных ФГОС |
| 1.10. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2022 г. | МО и НРА, МОУО, ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям по использованию учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующие обновленным ФГОС |
| 1.11. | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | сентябрь 2022 г. | МО и НРА, МОУО, ОО | Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 2.1. | Формирование регионального плана-трафика введения обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Адыгея (далее – ФГОС НОО и ФГОС ОО) | декабрь 2021г. – январь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2.2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь-март 2022 г. | МО и НРА | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Республики Адыгея |
| III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 3.1. | Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС | январь-декабрь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНПМТР, МОУО | Создана и действует единая система региональной, муниципальной методической службы в Республике Адыгея |
| 3.2. | Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | январь-декабрь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.3. | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, маркетов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий | январь-апрель 2022 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе общих проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.4. | Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ОО в общеобразовательных организациях Республики Адыгея | февраль-май 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководитель ОО | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предложения типичных затруднений |
| 3.5. | Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки | июнь 2022 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Образовательные организации со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию |
| 3.6. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного | январь-декабрь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | | МОУО, руководители ОО и организаций дополнительного образования детей | средства по достигнуто метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Адыгея |
| 3.7. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | май-июнь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Синхронизированы подходы к организации управлением процессами введения обновленных ФГОС в Республике Адыгея |
| 3.8. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеуроки по учебным предметам | июнь-декабрь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.9. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных комплектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленных ФГОС | август 2022 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.10. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отделному плану | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Достигнуто повышение качества в Республике Адыгея |
| 3.11. | Организация использования учителями предметниками электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 4.1. | Организация обучения руководителей и специалистов ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», ЦНПМТР | ноябрь-декабрь 2021 г., март-апрель – 2022 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНПМТР | Руководители и специалисты ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», ЦНПМТР прошли повышение квалификации в Академии Минпросвещения для обучения педагогических и управленческих команд общеобразовательных организаций Республики Адыгея |
| 4.2. | Организация и сопровождение обучения специалистов муниципальных органов управления образованием на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | март 2022 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Специалисты муниципальных органов управления образованием прошли обучение в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |
| 4.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (по отделному плану) | март-июнь 2022 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Организованы и проведены курсы повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Аналитическая справка размещена на сайте ГБУ ДПО РА «АРИПК» |
| 4.4. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных | март – август 2022 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС (по отделному плану). Аналитическая справка размещена на сайте ГБУ ДПО |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------------|--|
| ФГОС | | | | РА «АРПСК» |
| V. Мониторинг готовности Республики Адыгея к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 5.1. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | январь-февраль 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРПСК» | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 5.2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС | февраль-март 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРПСК» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
| 5.3. | Организация контрольных выездных в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | май 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРПСК» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| 5.4. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРПСК» | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 6.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Республики Адыгея | декабрь 2021 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРПСК» | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |

Состав Регионального координационного совета

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|-------|----------------------------------|---|
| 1. | Журавель Артем Алексеевич | заместитель министра образования и науки Республики Адыгея |
| 2. | Конова Жанна Измайловна | начальник отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея, региональный координатор |
| 3. | Елистархова Наталья Викторовна | ведущий консультант отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея |
| 4. | Тхагова Фатима Рамазановна | директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 5. | Кесебежева Людмила Анатольевна | заместитель директора - директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 6. | Нагоева Джаншир Умаровна | заместитель директора по УМР ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 7. | Шорова Жанна Казбековна | заместитель директора по научной и инновационной деятельности ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 8. | Хариева Джамиля Садировна | заместитель директора по развитию региональной системы образования и внешним связям ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 9. | Клепальченко Оксана Владимировна | старший преподаватель ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |

Приложение № 3
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 14.03.2022 г. № 493

Список муниципальных координаторов
по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Республике Адыгея в 2021-
2022 учебном году и оказанию адресной методической помощи
общеобразовательным организациям Республики Адыгея

| Наименование муниципального образования | ФИО муниципального координатора | Должность, место работы |
|---|----------------------------------|---|
| Муниципальное образование «Город Адыгейск» | Мамий Зоя Мадиевна | главный специалист Управления образованием администрации муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Муниципальное образование «Город Майкоп» | Стриха Яна Николаевна | заместитель руководителя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| Муниципальное образование «Гиагинский район» | Селиванова Ольга Анатольевна | заведующая муниципальным казенным учреждением образования «Районный методический кабинет» муниципального образования «Гиагинский район» |
| | Баутина Елена Георгиевна | методист муниципального казенного учреждения образования «Районный методический кабинет» муниципального образования «Гиагинский район» |
| Муниципальное образование «Кошехабльский район» | Тутаришева Фатима Маюровна | ведущий специалист Управления образованием администрации муниципального образования «Кошехабльский район» |
| Муниципальное образование «Красногвардейский район» | Терещенко Яна Байзетовна | заместитель начальника управления образованием Управления образованием администрации муниципального образования «Красногвардейский район» |
| Муниципальное образование «Майкопский район» | Чернышова Ольга Евгеньевна | главный специалист управления образованием, культуры и спорта МО «Майкопский район» |
| Муниципальное образование «Тахтамукайский район» | Мамхо Эдуард Русланович | заместитель руководителя Управления образованием администрации МО «Тахтамукайский район» |
| Муниципальное образование «Теучежский район» | Жачемукова Светлана Кадырбечевна | заместитель начальника Управления образованием администрации муниципального образования «Теучежский район» |
| Муниципальное образование «Шовгеновский район» | Кудайнетова Марианна Хамедовна | и.о. заведующей муниципальным казенным учреждением муниципального образования «Шовгеновский район» «Методический кабинет системы образования» |
| | Апхамахова Аза Тимуровна | специалист муниципального казенного учреждения муниципального образования «Шовгеновский район» «Методический кабинет системы образования» |
| ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» | Сапиева Саида Довлетбиевна | заместитель директора ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» |
| | Точисская Людмила Дмитриевна | заместитель директора ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» |